[App CETAC] Plan de Comunicaciones

Project Manager: [Nombre]

Este plan de comunicaciones describe la estrategia para mantener suficientemente informados a los stakeholders y evitar cualquier decepción relacionado con costos, calendario u objetivo de calidad.

Stakeholder	Necesidades de información	Frequencia	Medio	Notas
Socio Formador	Reportes de Avance	Semanal	1. Reunión, Email 2.	
Project Manager	 Estatus seminal equipo de trabajo Reunión Stand-up de Scrum Reporte de horas de trabajo 	Cada 2 semanasDiarioSemanal	3. Reunión 4. Reunión 5. E-mail	Las horas de trabajo se reportan en la hoja de Excel compartida para todos los integrantes del equipo.
Equipo de Trabajo	 Actualización de Plan de trabajo 	Cada 2 semanas	1. Reunión	